

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

<b>基本目標</b>	<b>4</b>	<b>住みやすさが感じられるまちづくり</b>
<b>政 策</b>	<b>1</b>	<b>安心・安全な環境の確立</b>
<b>施 策</b>	<b>①</b>	<b>防災・減災対策の充実</b>

1. 施策における成果目標の達成状況

指 標			年度 区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	「地域防災マスター」の人数 【累計】	目標値	人					10	10	
			実績値	人	7	6	6	6		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	70.0	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0
	2	10	20	評 価		b	b	b	b		
	2	自主防災組織の数【累計】	目標値	組織						30	30
			実績値	組織	20	21	22	22		0	
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	66.7	70.0	73.3	73.3	0.0	0.0	
18	30	38	評 価		c	c	c	c			
成果 指標	1	(ア)町民の防災対策への満足度	目標値	%					50	50	
			実績値	%	-	-	-	38.8		0	
	現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	77.6	0.0	0.0
	35.6	50	70	評 価				c			
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	R3新規登録なし		新規登録1名増 地域防災マスター認定者の町 外転出2名減		R5新規登録なし		R6新規登録なし				
活-2	令和2年度2団体 令和3年度は結成なし		新規結成1団体		新規結成1団体		新規結成団体なし				
成-1							まちづくりアンケート(R6.6実施)				

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞					
主な事業・取組	1. 公共施設などに非常用電源を確保する			R6(2024)年度実績額	69千円
細事業名Ⅰ	可搬型発電機等維持管理事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度 実施内容	役場庁舎や一部の避難所に備蓄している可搬型発電機の点検・修繕や燃料の入替を実施した。				
進捗状況と課題	現状は主に可搬型の発電機により電源を確保しているが、災害対策本部としての機能を十分に果たすためには発電量が不足しており、燃料の備蓄にも課題がある。【企画防災係】				

主な事業・取組	2. 複数の情報伝達手段を確保する			R6(2024)年度実績額	3,132千円
細事業名Ⅰ	防災行政無線設備保守点検委託料	実		担当課	
細事業名Ⅱ	防災行政無線取扱委託料	実		担当課	
細事業名Ⅲ	防災行政無線拡声子局バッテリー修繕業務	実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	災害時の情報伝達手段として、防災行政無線、緊急速報メール、町ホームページにおける緊急情報を中心に運用している。				
進捗状況と課題	現状の方法に加え、SNSを活用した情報伝達手段の構築が必要となっている。町公式LINEでも情報発信を行っていく。防災行政無線の更新にあたっては、情報伝達の手段についてあらためて検討する。【企画防災係】				

主な事業・取組	3. 災害備蓄品を充実させ、実践的な訓練を行う			R6(2024)年度実績額	1,597千円
細事業名Ⅰ	災害用備蓄品・資機材購入事業	実	4-1-①-1	担当課	企画課
細事業名Ⅱ	防災訓練実施事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)災害時備蓄計画に基づき、食料、飲料水、資機材等の災害非常用備蓄品を購入した。 (Ⅱ)例年実施している地震・津波避難訓練に加え、広尾高校や自主防災組織と連携した避難所設置・運営訓練を実施し、地域住民、高校生の防災意識を向上させることができた。また、職員の防災資機材取扱訓練も実施した。				
進捗状況と課題	(Ⅰ)食糧や資機材保管場所が手狭になってきており、施設も老朽化が進んでいることから、防災資機材の保管場所として新たな公園の敷地内に保管庫を建設する方向で検討している。【企画防災係】 (Ⅱ)今後も地域住民と連携した実践的な訓練となるよう、内容を工夫しながら実施していく。【企画防災係】				

主な事業・取組	4. 防災リーダーを育成し、共助の力を高める			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	防災リーダー育成事業	実	4-1-①-2	担当課	企画課
細事業名Ⅱ	防災訓練実施事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)町内各自主防災会へ北海道が実施する「地域防災マスター認定研修会」への参加について案内したが、参加者がいなかった。 (Ⅱ)令和3年度から実施している広尾高校と連携した「避難所設置・運営訓練」を実施し、参加した高校生や住民の防災意識を向上させることができた。令和6年度は十勝地区トラック協会の物資輸送訓練を併せて行った。				
進捗状況と課題	今後も町内会を通じて研修会への参加を募り、「地域防災マスター」の育成に努める。また、職員研修に位置付け、職員の受講も勧める。あわせて小中学校、高校における防災教育を充実させ、将来、防災リーダーとなる人材の育成に努める。【企画防災係】				

主な事業・取組	5. 音調津地区の緊急避難場所に避難施設を設置する			R6(2024)年度実績額	68千円
細事業名Ⅰ	音調津避難施設維持管理事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	企画課
細事業名Ⅲ		実		担当課	企画課
細事業名Ⅳ		実		担当課	企画課
R6(2024)年度実施内容	避難所としての機能が維持されるよう、音調津町内会と連携して設備の点検管理を行った。				
進捗状況と課題	当該施設までの道路幅員が狭いであるため、日本海溝・千島海溝沿い巨大地震に係る特別措置法による嵩上げ交付金を活用し、今後避難路拡幅工事等にかかる事業計画を策定する予定。また、施設に避難できない柳通地区住民の避難施設について要望が寄せられており、対応について検討する必要がある。【企画防災係】				

＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 自主防災組織の設立を推進する			R6(2024)年度実績額	55千円
細事業名Ⅰ	自主防災組織育成交付金事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	令和6年度の新規設立団体はなかった。また、6団体が防災訓練を実施した。令和7年3月時点での結成状況は、22町内会・組織率58.6%。				
進捗状況と課題	沿岸地区以外の町内会(特に農村地区)の結成が進んでいないことから、結成支援の取組を進める必要がある。【企画防災係】				
主な事業・取組	2. 災害時要援護者の救援体制を確立する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	避難行動要支援者個別避難計画策定事業	実		担当課	企画課・保健福祉課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	福祉部局や社会福祉協議会と連携し、8件の個別避難計画を策定した。				
進捗状況と課題	今後も津波浸水区域の要援護者を優先的に、福祉部局や社会福祉協議会、自主防災組織(町内会)と連携しながら計画を策定していく。【企画防災係】				
主な事業・取組	3. 各種防災マップを改訂する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	防災マップ改訂事業	実	4-1-①-4	担当課	企画課
細事業名Ⅱ	WEB版防災ハザードマップ作成事業	実	4-1-①-49	担当課	企画課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	※実施事業なし				
進捗状況と課題	令和4年度に津波ハザードマップの改定及びWeb版ハザードマップの公開を実施したところであり、今後も必要に応じ、ハザードマップを改訂する。また、各家庭においてハザードマップが活用されるよう定期的に周知を図る。【企画防災係】				
主な事業・取組	4. 個人備蓄の啓発を行う			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	広報9月号で掲載した「防災の日」特集に併せて、個人備蓄について周知を行った。				
進捗状況と課題	今後も広報誌等を通じ、個人備蓄の啓発を行い、自助・共助・公助が機能するよう取り組む。【企画防災係】				
主な事業・取組	5. 事業所などとの多様な災害協定の締結を進める			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	町内の流通備蓄について検討協議を行ったが、協定の締結までは至らなかった。				
進捗状況と課題	災害対応及び復旧活動が円滑に進むよう、今後も様々な分野において災害協定の締結を進める。【企画防災係】				

主な事業・取組	6. 町内会等と定期的に防災に関する懇談会を開催する	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課 企画課
細事業名Ⅱ		実	担当課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度実施内容	毎年実施している町政懇談会で、防災を含む意見交換を行った。また、各団体のイベントで防災講話や防災備蓄品の展示や説明を行った。		
進捗状況と課題	自主防災会を束ねる連合会組織の設立について、今後検討する必要がある。【企画防災係】		

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）		記載者	企画課長補佐
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	秋季の避難訓練は荒天のため中止したが、広尾高校での避難所設置・運営訓練を行っている。また、広尾小学校では防災教室を行い、防災対策意識の醸成にはつながっている。また、個別避難計画の策定を進めている。
○	B 想定どおりに進んでいる		
	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		
Ⅱ：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）		記載者	企画課長
	A 有効であった	評価理由	小学校から町内会まで、幅広い年齢層を対象とした訓練を実施するなど、継続して行うことで効果が期待できる事業が盛り込まれている。今後はより実践的な訓練内容も検討していく必要がある。
○	B 概ね有効であった		
	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
対 防 4 策 災 ・ の ・ 1 充 減 ・ 実 災 1	一次評価（担当課の評価）				
	B	B	B	B	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	B	B	B	B	
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）				
	B	B	B	B	

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができています。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
付 帯 意 見	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	1	安心・安全な環境の確立
施策	②	消防・救急体制の確立

1. 施策における成果目標の達成状況

指標				年度 区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	救急講習の受講率【累計】	目標値	%						50	50	
			実績値	%	43	51	56	62		0		
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	86.0	102.0	112.0	124.0	0.0	0.0	
	37	50	60	評価		b	a	a	a			
	2-1	消防団員の充足率(定数160人) 本部(定数25人)	目標値	%							100	100
			実績値	%	60	68	68	84		0		
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	60.0	68.0	68.0	84.0	0.0	0.0	
	72	100	100	評価		c	c	c	b			
	2-2	消防団員の充足率(定数160人) 広尾分団(定数65人)	目標値	%							100	100
			実績値	%	80	65	68	65		0		
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	80.0	65.0	68.0	65.0	0.0	0.0	
	83	100	100	評価		c	c	c	c			
	2-3	消防団員の充足率(定数160人) 野塚分団(定数25人)	目標値	%							100	100
			実績値	%	64	64	64	64		0		
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	64.0	64.0	64.0	64.0	0.0	0.0	
	76	100	100	評価		c	c	c	c			
2-4	消防団員の充足率(定数160人) 豊似分団(定数25人)	目標値	%							100	100	
		実績値	%	92	72	76	76		0			
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	92.0	72.0	76.0	76.0	0.0	0.0		
92	100	100	評価		c	c	c	c				
2-5	消防団員の充足率(定数160人) 音調津分団(定数20人)	目標値	%							100	100	
		実績値	%	65	65	65	55		0			
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	65.0	65.0	65.0	55.0	0.0	0.0		
65	100	100	評価		c	c	c	c				
成果 指標	1	年間火災発生数【単年】	目標値	件						0	0	
			実績値	件	4	1	3	2		0		
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	-	-	-	
	5	0	0	評価		c	b	c	b			
	2	住宅用火災警報器の普及率	目標値	%							100	100
実績値			%	76.9	76	76.9	72		0			
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	76.9	76.0	76.9	72.0	0.0	0.0		
78	100	100	評価		c	c	c	c				
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)			
活-1	10回 133人		7回 145人		7回 167人		11回 194人					
活-2-1	18人→15人 3人減		15人→17人 2人増		17人→17人 増減なし		17人→21人 4人増					
活-2-2	54人→52人 2人減		52人→42人 10人減		42人→44人 2人増		44人→42人 2人減					
活-2-3	19人→16人 3人減		16人→16人 増減なし		16人→16人 増減なし		16人→16人 増減なし					
活-2-4	23人→23人 増減なし		23人→18人 5人減		18人→19人 1人増		19人→19人 増減なし					
活-2-5	13人→13人 増減なし		13人→13人 増減なし		13人→13人 増減なし		13人→11人 2人減					
成-1	火災発生件数 1件減		火災発生件数 3件減		火災発生件数 2件増		火災発生件数 1件減					
成-2	住警器設置調査		住警器設置調査		住警器設置調査		住警器設置調査					

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分

- a 目標達成に向け順調に進んでいる。
- b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。
- c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。
- d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。
- e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞					
主な事業・取組	1. 関係機関・民間の防火組織・企業・住民が連携して、さらなる防火意識の向上を図る			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	広尾消防署
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	春・秋の火災予防運動期間にポスター掲示を事業所に依頼し、防火意識の向上に努めた。また、幼年消防クラブや少年消防クラブの活動を通じて、幼少期からの防火意識の向上に取り組んだ。				
進捗状況と課題	引き続き、幼年・少年消防クラブの活動を通じた防火意識向上のための活動を継続する。また住民に対する防火意識の向上を目指した広報活動(水消火器取扱い訓練や住警器の設置広報)を実施する。【広尾消防署】				
主な事業・取組	2. 消防団員を確保する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	総務課(消防)
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	企業等へ直接訪問を実施し入団促進活動を行えたこと、また各事業所にポスターの掲示依頼や在籍団員個々による消防団への理解促進及び入団の呼びかけを行った。				
進捗状況と課題	町内企業への消防団活動のPRを行い、新規入団の働きかけと事業所へ協力依頼を実施する。消防団活動の理解を深め、消防団活動を継続しやすい環境づくりにも取り組んでいる。【総務課(消防)】				
主な事業・取組	3. 医療機関と連携した救急医療体制の向上を図る			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	広尾消防署
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防広域化のスケールメリットを生かし、迅速な消防、救急体制が確保された。</li> <li>・地域医療機関のみならず、十勝管内の医療機関とも連携し、受入体制が確保された。</li> </ul>				
進捗状況と課題	町内医療機関との連携を図り、迅速な受入体制、確実な救急体制を確保できるよう引き続き確認、連携に取り組む。【広尾消防署】				
＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 施設の整備などを計画的に更新する			R6(2024)年度実績額	63,580千円
細事業名Ⅰ	老朽化防火水槽更新事業	実	4-1-②-7	担当課	総務課(消防)
細事業名Ⅱ	非常備消防車両更新事業	実	4-1-②-9	担当課	広尾消防署
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)老朽化した既存防火水槽更新に係る設計及び既存防火水槽撤去工事を実施した。 (Ⅱ)非常備消防車両(水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型)を更新し、消防力の強化と町民サービスの向上が図られた。				
進捗状況と課題	引き続き、老朽化施設や車両、設備を計画的に更新し、機能・体制維持を確保する。【広尾消防署】				

主な事業・取組	2. 救急車の適正利用について、広報紙や町公式ウェブサイトなどにより広く啓発する		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	広尾消防署
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	ポスターの掲示と救急講習会で適正利用に関する説明を実施した。			
進捗状況と課題	町民全体に周知できるよう、広報誌等への掲載、講習会等の機会を通じ説明するなど、引き続き実施する。【広尾消防署】			

主な事業・取組	3. 救命率向上に向けた、救命講習会を実施する		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	広尾消防署
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	町民、事業所を対象に全11回開催し、194人が受講した。また、中学生や高校生に対する講習会も開催した。【広尾消防署】			
進捗状況と課題	多くの町民に受講していただくよう引き続き広報するとともに、講習を修了した町民へ継続的な受講ができる体制づくりに取り組む必要がある。【広尾消防署】			

主な事業・取組	4. 春秋の火災予防期間に合わせた職団員合同防火訪問、女性消防団員による独居老人宅訪問時に火災予防の啓発を行い、火災予防・災害時対応の理解を深める		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	広尾消防署
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	職団員の防火訪問及び女性消防団員による独居老人宅への訪問を実施。啓蒙品を手渡すことで、個別に防災へ取り組みを伝えることができた。			
進捗状況と課題	引き続き事業を実施し、町民の更なる防火意識向上を目指す。【広尾消防署】			

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）

			記載者	消防主幹 木村
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	町民への防火意識と救命率をより一層向上させるため、引き続き事業を積極的に進める。消防団員確保について、今まで以上に事業所訪問等を実施し、団員数の増加を目指す。	
	B 想定どおりに進んでいる			
○	C 少し遅れている			
	D 大幅に遅れている			

II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）

			記載者	消防主幹 木村
	A 有効であった	評価理由	住民への意識向上が図られた。引き続き課題等を踏まえ、事業展開できるよう取り組む必要がある。	
○	B 概ね有効であった			
	C あまり有効でなかった			
	D 有効でなかった			

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

#### 4. 施策の総合評価

	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
体消4 制防・ の・1 確救・ 立急2	一次評価（担当課の評価）				
	C	C	C	C	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	C	C	C	C	
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）				
	C	C	C	C	

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
付帯意見	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	1	安心・安全な環境の確立
施策	③	交通安全・防犯対策の推進

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	出前講座等による免許返納の啓発回数【単年】	目標値	回					2	2	
			実績値	回	0	0	1	0	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	
	1	2	3	評価		c	c	b	c		
成果 指標	1	高齢者の免許返納件数【単年】	目標値	件					25	25	
			実績値	件	23	22	15	13	0	0	
			現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	92.0	88.0	60.0	52.0
		20	25	30	評価		b	b	c	c	
	2	町内の死亡交通事故発生件数【単年】	目標値	件					0	0	
			実績値	件	1	0	0	1	0	0	
			現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	-
		1	0	0	評価		c	a	a	c	
	3	町内の犯罪発生件数【単年】	目標値	件					15	15	
			実績値	件	12	13	17	9	0	0	
			現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	125.0	115.4	88.2	166.7
		24	15	0	評価		a	a	c	a	
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1					出前講座						
成-1	70代5件、80代17件、90代1件	60代3件、70代6件、80代12件、90代1件	70代3件、80代12件		60代1件、70代6件、80代6件						
成-2											
成-3											

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞			
主な事業・取組	1. 高齢者ドライバーを保護する	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課 住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度実施内容	「交通事故死ストップ+勝百日作戦」に併せて、町広報で高齢者マークの表示、高齢者運転者の安全運転の啓発を行った。また、警察にてサポートカーの乗車体験会を実施し、安全運転意識の向上を図った。		
進捗状況と課題	高齢者ドライバーに交通安全を意識してもらうよう、引き続き啓発を行う。【環境生活係】		

主な事業・取組	2. デイライト運動の定着を図る		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	交通安全キャンペーン等でデイライト運動について呼びかけを行った。			
進捗状況と課題	デイライト運動が町民に認識されるよう、継続して行っていく。【環境生活係】			

主な事業・取組	3. 高齢者が集まる場で防犯意識の高揚を図る		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	警察にて高齢者を対象とした街頭啓発や防犯教室等を実施し、防犯意識の向上を図った。			
進捗状況と課題	社会福祉協議会や警察などと連携を図り、啓発を行っていく。【環境生活係】			

主な事業・取組	4. 地域における見守り、支え合い運動を展開する		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	地域安全推進協議会において、各町内会が行っている地域安全運動に対し奨励金(1町内会5,000円)の交付を行い、地域住民の犯罪への目配り、地域防犯意識の高揚を図った。			
進捗状況と課題	地域安全推進協議会や各町内会と連携し、地域の見守り、支え合いの充実を図る。【環境生活係】			

<b>&lt;継続的事业&gt;</b>				
主な事業・取組	1. 交通安全設備などの整備を推進する		R6(2024)年度実績額	151千円
細事業名Ⅰ	交通安全施設改修工事	実	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	通学路を優先的に路面標示(止まれ)を町内8箇所に設置。			
進捗状況と課題	事故の発生が多い箇所を警察などと情報を共有し、適切に設置する。【環境生活係】			

主な事業・取組	2. 幼児から交通安全思想の高揚を図るとともに、高齢者ドライバーに対して冬道の安全運転技術をテーマとした講習会を開催する		R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実	担当課	
細事業名Ⅲ		実	担当課	
R6(2024)年度実施内容	ひろお保育園こぐまクラブで交通安全教室を実施した。			
進捗状況と課題	保育園や警察などと連携を図り、啓発を行っていく。【環境生活係】			

主な事業・取組	3. 自主防犯意識の高揚を図る	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課
細事業名Ⅱ		実	担当課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度実施内容	歳末地域安全防犯パトロールを実施して自主防犯意識の高揚を図った。また、役場庁舎内の掲示板へ警察が情報提供している防犯情報に関するポスター等の設置及び防災無線で町民へ周知を行った。		
進捗状況と課題	住民に防犯意識向上のため、引き続き啓発活動を行う。【環境生活係】		

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）		記載者	住民課長
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	前年度と比較して刑法犯認知件数が減少しており、町民の自主防犯意識の高揚が感じられる一方で高齢者ドライバーによる死亡事故が発生しているため、引き続き関係機関と協力して啓発活動を実施する。
	B 想定どおりに進んでいる		
○	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		

Ⅱ：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）		記載者	住民課長
	A 有効であった	評価理由	交通安全キャンペーン等を通じて交通安全・防犯意識の向上が感じられるが、高齢者の免許返納に関する啓発については、令和5年度に1回行ったのみであり、今後は街頭での呼びかけなど工夫して取り組む必要がある。
	B 概ね有効であった		
○	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

交 通 安 全 の 推 進 防 犯	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	C	B	B	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	B	B	C		
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
C	B	B	C			

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができています。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付 帯 意 見	年 度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	1	安心・安全な環境の確立
施策	④	安心で便利な買い物環境の整備

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	「宅配便利帳」のPR回数【単年】	目標値	回	/	/	/	/	12	12	
			実績値	回	2	1	1	1		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	16.7	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0
	—	12	12	評価		c	c	c	d		
	2	買い物支援サービスの構築(再掲)	目標値	—	/	/	/	/	/	着手済・試行中	着手済・試行中
			実績値	—	着手済・試行中	着手済・試行中	一部実施	一部実施			0
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	—	—	—	—	—		
—	着手済・試行中	着手済・試行中	評価		b	b	b	b			
成果 指標	1	(ア)買い物の便利さに対する満足度	目標値	%	/	/	/	/	25	25	
			実績値	%	—	—	—	25.6		0	
	現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	—	—	—	102.4	0.0	0.0
19	25	50	評価		/	/	/	a			
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	町広報5月号、社協だより		社協だより		町広報12月号		社協ホームページ				
活-2	高齢者外出支援交通費助成事業の試験実施		高齢者外出支援交通費助成事業の試験実施		高齢者外出支援交通費助成事業の本格実施		高齢者外出支援交通費助成事業の実施				
成-1							まちづくりアンケート(R6.6実施)				

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

<短期的事業>						
主な事業・取組	1. 買い物の足の確保を支援する				R6(2024)年度実績額	48,200千円
細事業名Ⅰ	高齢者外出支援交通費助成事業	実	4-1-④-50	担当課	保健福祉課	
細事業名Ⅱ	生活交通路線バス確保対策事業	実	4-2-①-19・20	担当課	企画課	
細事業名Ⅲ		実		担当課		
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)75歳以上の高齢者を対象に申請者に対し、バス・タクシーで利用できる助成券を配布。 (Ⅱ)十勝バス広尾線は沿線市町村で組織する協議会において、令和5年に行った減便による影響や、利用促進の取組について議論をした。また、日勝線についてはえりも町と協働して路線運行委託を実施したが、利用者は低迷している。札幌市とを結ぶ「高速ひろおサンタ号」は運転手不足により、令和5年11月から運休となっている。					
進捗状況と課題	(Ⅰ)対象者1,380人のうち申請者1,045人で申請率75.7%、助成券交付額21,699,800円、利用額8,999,500円で利用率41.5%であった。申請者は順調に伸びているが、利用率を上げる取組が必要である。【福祉係】 (Ⅱ)広尾線の減便効果については、利用者への影響はほとんどなかったと思われる。十勝バスにおいては、実走行距離が短くなったことで費用が縮減され、補助金額の圧縮につながった。今後も引き続き沿線協議会で検討していく。町内における新たな公共交通については町民を巻き込んだ協議会を立ち上げ、持続可能な地域内公共交通のあり方を模索する予定である。【企画防災係】					

主な事業・取組	2. 買い物便利事業(買い物支援サービス)の実施を検討する			R6(2024)年度実績額	21,847千円
細事業名Ⅰ	商工振興補助事業	実	1-2-①-25	担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ	高齢者外出支援交通費助成事業	実	—	担当課	保健福祉課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)商工会で行う地域振興事業に対して補助金を交付し、買い物の利便性を高める取組を行っている。 (Ⅱ)75歳以上の高齢者を対象に申請者に対し、バス・タクシーで利用できる助成券を配布。				
進捗状況と課題	(Ⅰ)買い物弱者への支援は商工業や経済的観点からも必要と思われ、町から商工会への財政的支援は継続的に行っていく。【商工観光係】 (Ⅱ)対象者1,380人のうち申請者1,045人で申請率75.7%、助成券交付額21,699,800円、利用額8,999,500円で利用率41.5%であった。申請者は順調に伸びているが、利用率を上げる取組が必要である。【福祉係】				

主な事業・取組	3.「宅配便利帳」の更なるPRに努める			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	生活支援体制整備事業(重層的支援体制整備事業)	実	②-①-23	担当課	保健福祉課地域包括支援センター
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	社会福祉協議会のホームページに掲載した。				
進捗状況と課題	地域包括支援センターや社会福祉協議会の担当ケアマネジャーが、高齢者支援の中で必要な高齢者やその家族に対して随時「宅配便利帳」を紹介している。移動手段のない買物に困る高齢者が多いことから、買物の手段として普及啓発を行っていく必要がある。				

<b>&lt;継続的事业&gt;</b>					
主な事業・取組	1. 消費者が不正な勧誘商法や悪徳商法の被害に遭わないよう、啓発活動を展開する			R6(2024)年度実績額	225千円
細事業名Ⅰ	消費者行政推進事業	実	—	担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	啓発リーフレットを役場窓口に設置し、さらに地元高校生向けに配布することで未然の対策を取った。				
進捗状況と課題	リーフレット配布などの啓発を行っており、相談件数も少ない状況である。【商工観光係】				

主な事業・取組	2. 消費生活に関する相談窓口を整える			R6(2024)年度実績額	225千円
細事業名Ⅰ	消費者行政推進事業	実	—	担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	消費者保護の観点から、町民からの消費生活相談に対する窓口は商工観光係が担っている。				
進捗状況と課題	商工観光係が消費相談の窓口となり、町民の相談事例に対して適宜対応している。【商工観光係】				

主な事業・取組	3. 警察や消費者センターなどとの連携を強化し、悪徳商法などの被害未然防止に向けた体制を整える			R6(2024)年度実績額	225千円
細事業名Ⅰ	消費者行政推進事業	実	—	担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	商工観光係が窓口となり関係団体と連携している。警察等の情報により防災無線を活用した詐欺被害への啓発を行った。				
進捗状況と課題	消費者保護の観点から、消費者行政の窓口である商工観光係が関係団体との連携を取っている。【商工観光係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）

記載者

	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商工振興補助事業や消費者行政は一定程度の成果がある。（水産商工観光課長）</li> <li>・高齢者外出支援交通費助成事業について、令和5年度から本格事業実施しており、令和6年度は申請率も上がっている。（保健福祉課長）</li> <li>・「宅配便利帳」について、広報等での周知は行っていないが地域包括支援センターや社会福祉協議会のケアマネジャー等が、必要な高齢者やその家族に対して随時紹介し利用を促している。（地域包括支援センター）</li> <li>・十勝バス広尾線の利便性の向上、利活用の促進について沿線自治体で協議を進めていく必要がある。また、地域公共交通会議を組織し、地域内交通について検討を進めていく必要がある。（企画課長補佐）</li> </ul>
商	B 想定どおりに進んでいる		
福企	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		

II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）

記載者

	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商工振興補助事業や消費者行政は一定程度の有効性がある。（水産商工観光課長）</li> <li>・検討委員会で事業内容について検討を重ね、令和4年度の実証事業を経て、事業として有効と判断したため令和5年度から本格事業実施。（保健福祉課長）</li> <li>・「宅配便利帳」について、全ての高齢者が活用するわけではないが、配達での買い物希望する高齢者や町外のその家族にとっては参考になることがある。（地域包括支援センター）</li> <li>・公共交通の利便性向上の取組はこれから行っていくため、令和6年度は前年とほとんど変わらない状況である。（企画課長補佐）</li> </ul>
商福	B 概ね有効であった		
企	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

買い物環境の整備 4・1・4	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	C	C	C	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	C	C	C		
外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）						
C	C	C	C			

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができています。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	2	便利で快適な生活の確保
施策	①	道路整備・公共交通の確保

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	除排雪作業の情報発信回数【単年】	目標値	回					3	3	
			実績値	回	3	3	3	4	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	100.0	100.0	100.0	133.3	0.0	0.0
	1	3	3	評価		a	a	a	a		
	2	地域交通体制検討組織の設立数【累計】	目標値	組織						1	1
			実績値	組織	0	0	0	0	0	0	0
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
—	1	1	評価		c	c	c	b			
成果 指標	1	除排雪作業への苦情件数【単年】	目標値	件					15	15	
			実績値	件	20	17	8	8	0	0	
	現状(H30) ※過年度平均	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	75.0	88.2	187.5	187.5	—	
	30	15	15	評価		b	b	a	a		
	2	(ア)地域公共交通への満足度	目標値	%						45	45
			実績値	%	—	—	—	38.6	0	0	
現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	—	—	—	85.8	0.0	0.0	
31.1	45	60	評価				c				
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	広報掲載 3回		広報掲載 3回		広報掲載 3回		広報掲載 4回				
活-2											
成-1			除排雪苦情 17件								
成-2							まちづくりアンケート(R6.6実施)				

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞					
主な事業・取組	1. 除雪に対する町民の理解を深める			R6(2024)年度実績額	71,462千円
細事業名Ⅰ	除雪事業	実	4-2-①-17	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	広報及び公式ウェブサイトを除雪作業時の協力及び指定雪堆積場等を掲載、さらに防災無線で除雪作業への協力を周知することにより除雪に対する理解を深めた。				
進捗状況と課題	引き続き、広報及び公式ウェブサイトによる情報発信を継続していく。【車両係】				

主な事業・取組	2. 道路の補修、整備を計画的に進める			R6(2024)年度実績額	47,357千円
細事業名Ⅰ	広尾市街地歩道補修事業	実	4-2-①-12	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ	町道維持補修事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅲ	町道整備事業(前期分)	実	4-2-①-13	担当課	建設水道課
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ・Ⅱ)市街地等の道路維持補修により、円滑な交通確保を図った。 (Ⅲ)道路工事調査設計委託(丸山通北3丁目1号幹線道路調査設計委託)、道路舗装工事(10丁目通道路改良舗装工事)				
進捗状況と課題	通常パトロールなどを行い現状を把握しながら実施する。【土木係】				

主な事業・取組	3. 公共交通を抜本的に改革する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	地域公共交通会議開催事業	実	4-2-①-18	担当課	企画課
細事業名Ⅱ	十勝地域公共交通計画推進協議会	実		担当課	企画課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)地域会議の設置なし (Ⅱ)管内の自治体、関係機関で組織する「十勝地域公共交通活性化協議会」が「十勝地域公共交通計画推進協議会」に統合され、国、道、市町村、十勝バス、拓殖バスの取組の進捗管理を行っている。				
進捗状況と課題	町内の公共交通のあり方について協議する「広尾町地域公共交通会議」を令和7年度に組織し、新たな地域内公共交通について議論をしていく。【企画防災係】				

<b>&lt;継続的事业&gt;</b>					
主な事業・取組	1. 道路の補修、整備を計画的に進める			R6(2024)年度実績額	47,357千円
細事業名Ⅰ	広尾市街地歩道補修事業	実	4-2-①-12	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ	町道維持補修事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅲ	町道整備事業	実	4-2-①-13	担当課	建設水道課
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ・Ⅱ)市街地等の道路維持補修により、円滑な交通確保を図った。 (Ⅲ)道路工事調査設計委託(丸山通北3丁目1号幹線道路調査設計委託)、道路舗装工事(10丁目通道路改良舗装工事)				
進捗状況と課題	通常パトロールなどを行い現状を把握しながら実施する。【土木係】				

主な事業・取組	2. 街路灯の新設、修繕等の維持管理を実施する			R6(2024)年度実績額	6,523千円
細事業名Ⅰ	街路灯維持管理事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ	街路灯新設事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	・歩行者、通行車両の安全確保と快適な生活環境づくりに努めることができた。 ・一般修繕89灯・塗装修繕17灯・新規設置2灯				
進捗状況と課題	町内会要望やパトロールに基づき実施する。【土木係】				

主な事業・取組	3. 道路構造物の定期点検、長寿命化計画に基づいた修繕を進める			R6(2024)年度実績額	42,658千円
細事業名Ⅰ	橋りょう長寿命化事業	実	4-2-①-15	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	・橋りょうの適切な点検や補修を行うことにより、将来にわたり安全・安全な道路網の確保を図った。 ・橋りょう補修事業(西広尾橋補修工事)				
進捗状況と課題	通常パトロールや橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、継続して事業を実施する。【土木係】				

主な事業・取組	4. 事業者と連携し、十勝バス広尾線利用促進PRを進める			R6(2024)年度実績額	31,373千円
細事業名Ⅰ	生活交通路線バス確保対策事業(広尾線)	実	4-2-①-19	担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	十勝バス広尾線沿線自治体及び関係機関で組織する「広尾線バス輸送確保対策協議会」において、バス利用促進に関する協議を行っている。				
進捗状況と課題	広尾線の沿線市町村や関係者で組織する協議会において、利便性の向上、利活用の促進について協議を進めていく必要がある。また、広尾町の取組として広報へ公共交通の利用促進にかかる記事の掲載等を行っていく。【企画防災係】				

主な事業・取組	5. 十勝バス広尾線沿線市町村や事業者等とバス利用促進について協議を進める			R6(2024)年度実績額	31,373千円
細事業名Ⅰ	生活交通路線バス確保対策事業(広尾線)	実	4-2-①-19	担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	十勝バス広尾線沿線自治体及び関係機関で組織する「広尾線バス輸送確保対策協議会」において、バス利用促進に関する協議を行っている。また、広尾町の取組として令和6年の広報4月号に公共交通の利用促進にかかる記事を掲載し、併せてバスの時刻表等の情報を掲載したチラシを折り込んだ。				
進捗状況と課題	広尾線の沿線市町村や関係者で組織する協議会において、利便性の向上、利活用の促進について協議を進めていく必要がある。【企画防災係】				

主な事業・取組	6. 高速ひろおサンタ号の継続運行に向け、利用促進を図る			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	ジェイアール北海道バス(株)が札幌・広尾間で毎日1便運行している「高速ひろおサンタ号」は、慢性的な運転手不足により令和5年11月から運休となっている。また、同社に対して運行の早期再開を求める要望書を提出した。【企画防災係】				
進捗状況と課題	JRバス社は札幌圏においても運転手不足により大幅な減便を実施している状況から、早期の運行再開は困難な状況であるが、引き続き再開の要請活動を行っていく。【企画防災係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）			記載者
	A 想定以上に進んでいる	評価理由 ・現状確認をしながら、計画どおり進んでいる。（建設水道課長補佐） ・十勝バス広尾線に関しては利用促進のPRをしているが、利用は少ない状況である。JRバスが運行する高速ひろおサンタ号については極めて厳しい状況であるが、運行再開に向けて事業者へ働きかけていく。また、地域内交通の再構築に向けての取組に遅れが生じている。（企画課長補佐）	
建	B 想定どおりに進んでいる		
企	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		
Ⅱ：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）			記載者
	A 有効であった	評価理由 ・町内会要望や日常パトロールを行い、歩行者や車両の安全確保と快適な生活環境を提供することができた。（建設水道課長補佐） ・バスの利用については利便性の向上、利活用の促進について引き続き沿線自治体で協議を進めていく必要がある。また、地域内交通の再構築に向けての取組を早急に進めていく必要がある。（企画課長補佐）	
建	B 概ね有効であった		
企	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

公道 交通 整備 の 確保	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	C	B	C	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	B	C	C		
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
C	B	C	C			

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができています。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯 意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

#### <R4施策評価点検による政策等プロジェクト委員会の評価変更理由>

町道や橋りょう等の維持管理については、予算の範囲内で修繕等を行い、安心・安全の確保に努めている。公共交通の確保については、コロナ禍の影響で低迷していた乗客数も少しずつ戻ってきており、懸案であった十勝バスの運行効率化は沿線で組織する協議会で令和5年度からの2便減を決定し、取組が前進している。活動指標の達成状況や担当課における評価等も踏まえ総合的に判断した結果、評価を「B」評価とする。

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	2	便利で快適な生活の確保
施策	②	居住環境の整備

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	空き家活用・解体への助言、 提案件数【単年】	目標値	件					10	10	
			実績値	件	20	14	12	12		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	200.0	140.0	120.0	120.0	0.0	0.0
	10	10	10	評価		a	a	a	a		
成果 指標	1	(ア)居住環境の満足度	目標値	%					60	60	
			実績値	%	-	-	-	51.6		0	
	現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	86.0	0.0	0.0
	53.4	60	60	評価				c			
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1											
成-1							まちづくりアンケート(R6.6実施)				

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分

- a 目標達成に向け順調に進んでいる。
- b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。
- c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。
- d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。
- e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞			
主な事業・取組	1. 空き家情報の充実に努める	R6(2024)年度実績額	4,427千円
細事業名Ⅰ	空き家バンク事業	実	担当課 企画課
細事業名Ⅱ		実	担当課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度 実施内容	空き家担当の地域おこし協力隊を配置し、空き家バンク登録の手続きの簡略化や相談体制の強化を行った。年度内に3件が空き家バンクに登録され、3件とも売却された。		
進捗状況と課題	不動産事業者が取り扱っている物件が空き家バンクに登録申請された場合の取り扱いについて整理が必要で、関係者と協議を行っていく必要がある。【企画防災係】		

＜継続的事业＞			
主な事業・取組	1. 町内設計事務所、工務店の技術力の向上に向けた取組を実施する	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課 水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実	担当課 建設水道課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度 実施内容	技術力向上は各事業所において取組を実施している。		
進捗状況と課題	企業や個人事業主において、人材(後継者、技術者)が不足しているため、技術の継承が難しい状態となっている。【建設水道課・水産商工観光課】		

主な事業・取組	2. 住宅リフォーム相談窓口のPRを図る			R6(2024)年度実績額	4,171千円
細事業名Ⅰ	商工振興事業(新築・リフォーム等支援事業)	実	1-2-①-24	担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	36件の申請に対し、4,171千円の補助金を交付した。				
進捗状況と課題	町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化及び町内の消費の拡大が図られており、継続して取り組むべきである。【商工観光係】				

主な事業・取組	3. 公営住宅の修繕等を適切に行い、長期にわたり安全で快適な住まいを確保する			R6(2024)年度実績額	45,706千円
細事業名Ⅰ	既存公営住宅改善事業	実	4-2-②-21	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ	公営住宅団地の統廃合	実	4-2-②-22	担当課	建設水道課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	公営住宅の改修工事及び解体工事を行った。				
進捗状況と課題	引き続き公営住宅の修繕及び団地の統廃合を進めていく。【建築公住係】				

主な事業・取組	4. 空き家対策総合支援事業を継続し、危険建物の解体を促進する			R6(2024)年度実績額	2,419千円
細事業名Ⅰ	空き家対策総合支援事業	実	4-2-②-23	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	危険な空き家の解体費用の一部を助成することによって、危険建物の解体を促進した。令和6年度は申請があった5件について1件50万円を上限に補助金を交付した。				
進捗状況と課題	危険建物の解体が促進されるよう引き続き制度の周知を行なう。【環境生活係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ: 施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）				記載者	
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家バンクの登録物件が売却され、空き家の減少につながった。（企画課長補佐）</li> <li>・公営住宅の修繕及び解体工事については計画どおりに進んでいる。（建設水道課長）</li> <li>・住宅リフォーム助成については令和3年度から新築にも適用し、想定どおりの進み具合と思われる。（水産商工観光課長）</li> <li>・令和6年度の空き家対策総合支援事業の申請があった5件について補助金を活用して解体できた。（住民課長）</li> </ul>		
建住商	B 想定どおりに進んでいる				
企	C 少し遅れている				
	D 大幅に遅れている				

Ⅱ: 施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）				記載者	
	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家が売却され、活用されることで景観の維持につながっている。（企画課長補佐）</li> <li>・団地の統廃合や修繕を行いながら、安全で快適な住環境を確保している。（建設水道課長）</li> <li>・町内事業者による施工実績の確保につながっている。（水産商工観光課長）</li> <li>・空き家の解体が促進されているが、既に危険度の高い空き家を解体してもらうよう空き家対策総合支援事業補助金の活用を促す。（住民課長）</li> </ul>		
建住商	B 概ね有効であった				
企	C あまり有効でなかった				
	D 有効でなかった				

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

#### 4. 施策の総合評価

居住環境の整備	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
	一次評価（担当課の評価）				
	B	B	B	B	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	B	B	B	B	
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）				
B	B	B	B		

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	2	便利で快適な生活の確保
施策	③	環境衛生の向上・資源リサイクル

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期達成状況
活動指標	1	出前講座等によるごみ減量の啓発回数【単年】	目標値	回					2	2
			実績値	回	0	0	1	4	0	0
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	50.0	200.0	0.0
	1	2	3	評価		c	c	b	a	
成果指標	1	1人1日当たりのごみの排出量	目標値	g					1,010	1,010
			実績値	g	1,081	1,104	1,073	1,118	0	0
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	-	-
	1,045	1,010	995	評価		c	c	c	c	
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)	
活-1							町政懇談会4回			
成-1										

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分

- a 目標達成に向け順調に進んでいる。
- b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。
- c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。
- d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。
- e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞						
主な事業・取組	1. ゴみの分別に対する意識を向上させる				R6(2024)年度実績額	719千円
細事業名Ⅰ	ごみ減量化推進事業	実	4-2-③-52	担当課	住民課	
細事業名Ⅱ		実		担当課		
細事業名Ⅲ		実		担当課		
R6(2024)年度実施内容	町政懇談会や広報、防災無線等でゴミの分別について周知を図った。また、電動生ごみ処理機購入費用の補助を実施し、ゴミの減量化への意識向上を図った。					
進捗状況と課題	ゴミの減量化や資源化に向けて、ゴミの分別の周知を継続する。【環境生活係】					
主な事業・取組	2. 町民主体によるエコ運動を展開する				R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	企画課	
細事業名Ⅱ		実		担当課		
細事業名Ⅲ		実		担当課		
R6(2024)年度実施内容	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、ゼロカーボン達成に向け、省エネ対策などの施策を推進していくこととした。					
進捗状況と課題	町広報や町公式LINEなどで、家庭でできるエコ運動などの情報提供や啓発を行っていく。ただ公式LINEは登録者が少ないため、有益な情報を発信し、登録者を増やす取り組みも必要【企画防災係】					

主な事業・取組	3. 合葬墓についてのニーズ調査を行う			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	合葬墓ニーズ調査事業	実	4-2-③-53	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	※未実施				
進捗状況と課題	要望がある合葬墓のニーズ調査を令和7年度に全世帯に向けて行う。【環境生活係】				

＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 公衆トイレを適正に維持管理する			R6(2024)年度実績額	4,699千円
細事業名Ⅰ	公衆トイレ清掃管理委託業務	実		担当課	住民課
細事業名Ⅱ	5丁目トイレ警備委託業務	実		担当課	住民課
細事業名Ⅲ	公衆トイレ修繕	実		担当課	住民課
R6(2024)年度実施内容	各公衆トイレの清掃管理及び5丁目トイレの警備を委託し、適正な維持管理に努めた。				
進捗状況と課題	公衆トイレの使用状況等を把握し、洋式化等の改修を検討する。【環境生活係】				

主な事業・取組	2. ペットの管理指導を徹底する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	広報や防災無線等でペットの飼い方について呼びかけを行った。				
進捗状況と課題	犬のフンの未始末や猫の放し飼い等の苦情が多数寄せられているので、引き続き防災無線で呼びかける。【環境生活係】				

主な事業・取組	3. 不法投棄の防止に関する啓発事業を実施する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	不法投棄の目立つ場所を定期的に巡回し、不法投棄啓発看板の設置、防災無線での周知を行なった。				
進捗状況と課題	不法投棄が減るよう引き続き啓発活動を続けていく。【環境生活係】				

主な事業・取組	4. 耐震性が無く、炉の老朽化が進む葬斎場の維持管理を適切に行い、利用者の安全を確保するとともに、計画期間中に改築について方向性を定める			R6(2024)年度実績額	2,581千円
細事業名Ⅰ	葬斎場火葬炉設備保守点検委託業務	実		担当課	住民課
細事業名Ⅱ	葬斎場火葬炉設備補修工事等	実		担当課	住民課
細事業名Ⅲ		実		担当課	住民課
R6(2024)年度実施内容	葬斎場火葬炉設備の保守点検及び補修工事を行い、施設の維持管理を図った。				
進捗状況と課題	葬斎場の老朽化のため、建替えの費用、規模等について検討を続ける。【環境生活係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）

記載者

	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年10月から南十勝環境衛生センターへの持込ごみが有料化されたため、有料化前の持込ごみの影響により、令和6年度のごみ排出量は増加したが、電動生ごみ処理機購入費用の補助や広報等を通じて徐々にごみ減量化の意識の定着を図る。（住民課長）</li> <li>・SDGsやゼロカーボンなどの町広報での啓発活動は令和5年でいったん終了し、令和6年度に策定した地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に基づき、令和7年度から取組を進めていく状況である。（企画課長補佐）</li> </ul>
	B 想定どおりに進んでいる		
住企	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		

II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）

記載者

	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報等での周知回数を増やすなど周知方法を検討する。（住民課長）</li> <li>・町民主体でのエコ運動の推進につながる行動は行っておらず、7年度以降広報活動を再開することとした。成果を高めるためにも継続した広報活動が必要で、そのためにも町公式LINEの登録者を増やしていかなければならない。（企画課長補佐）</li> </ul>
住	B 概ね有効であった		
企	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

環境衛生の向上・資源リサイクル	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	C	C	C	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	C	C	C		
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
C	C	C	C			

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	2	便利で快適な生活の確保
施策	④	上下水道の整備

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1-1	今後更新が必要な浄水場計装・機械設備(箇所数)【累計】	目標値	箇所	/	/	/	/	43	43	
			実績値	箇所	1	3	5	10	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	2.3	7.0	11.6	23.3	0.0	0.0
	—	43	92	評価		d	d	d	d		
	1-2	今後更新が必要な浄水場計装・機械設備(更新率)【累計】	目標値	%	/	/	/	/	/	35	35
			実績値	%	1	2	3	8	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	2.9	5.7	8.6	22.9	0.0	0.0
	—	35	75	評価		d	d	d	d		
	2-1	今後更新が必要な水道管路網(延長)【累計】	目標値	m	/	/	/	/	/	2,371	2,371
			実績値	m	436	825	1,453	1,876	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	18.4	34.8	61.3	79.1	0.0	0.0
	—	2,371	4,803	評価		b	b	b	c		
2-2	今後更新が必要な水道管路網(更新率)【累計】	目標値	%	/	/	/	/	/	42	42	
		実績値	%	8	14	22	33	0	0		
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	19.0	33.3	52.4	78.6	0.0	0.0	
—	42	85	評価		b	b	b	c			
3	下水終末処理場の機器更新率	目標値	%	/	/	/	/	/	50	50	
		実績値	%	6	6	6	12	0	0		
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	12.0	12.0	12.0	24.0	0.0	0.0	
—	50	90	評価		d	d	d	d			
成果 指標	1	下水終末処理場修繕費【単年】	目標値	万円	/	/	/	/	200	200	
			実績値	万円	61	652	410	383	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	—	—	—	—	—	
—	400	200	100	評価		a	d	d	d		
特記事項	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)						
活-1-1	計装更新 1箇所	計装更新 2箇所	計装更新 2箇所	計装更新 3箇所							
活-1-2	計装更新 1箇所	計装更新 2箇所	計装更新 2箇所	計装更新 3箇所							
活-2-1	管路更新 4路線	管路更新 2路線	管路更新 4路線	管路更新 3路線							
活-2-2	管路更新 4路線	管路更新 2路線	管路更新 4路線	管路更新 3路線							
活-3	機器更新 8箇所	暖房設備 1箇所	機械設備製作	機器更新 8箇所							
成-1	処理場建物、機械設備修繕料	処理場建物、機械・電気設備修繕	処理場建物、機械・電気設備修繕	処理場機械設備 修繕							

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

## 2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞					
主な事業・取組	1. 配水管など耐用年数が経過する設備の更新工事を進める			R6(2024)年度実績額	82,808千円
細事業名Ⅰ	上水道(導水管・配水管)改良整備事業	実	4-2-④-31	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ	上水道浄水場計装機器更新整備事業	実	4-2-④-32	担当課	建設水道課
細事業名Ⅲ	簡易水道浄水場計装機器更新整備事業	実	4-2-④-34	担当課	建設水道課
R6(2024)年度実施内容	上水道配水管3路線の更新と上水道旧浄水場計装機器1箇所、簡易水道浄水場計装機器2箇所の更新を行った。				
進捗状況と課題	物価高騰により、1工事当たりの工事費が増加傾向にある。単年度の事業費は限られており、更新事業に遅れが生じてきている。【上下水道施設係】				
主な事業・取組	2. 下水道施設(処理場機器、汚水管)の修繕や更新を進める			R6(2024)年度実績額	127,482千円
細事業名Ⅰ	下水終末処理場修繕・改築事業	実	4-2-④-39	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	機械・電機設備の更新を8箇所行なった。				
進捗状況と課題	機器製作に時間がかかる機器があるため、遅れが生じている。【上下水道施設係】				
＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 広尾の水道水のおいしさをまちの魅力の一つとして町内外にアピールする取組を行う			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	※未実施				
進捗状況と課題	現状では取組めていないが、公式HP等で町内外にPRを行う予定。【上下水道施設係】				
主な事業・取組	2. 合併処理浄化槽の普及促進を図り、市街地以外の水洗化率を高める			R6(2024)年度実績額	15,862千円
細事業名Ⅰ	個別排水処理施設整備事業	実	4-2-④-40	担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	合併浄化槽5基の設置を行った。				
進捗状況と課題	年度によって設置数にバラつきはあるが、概ね計画どおりに進んでいる。【上下水道施設係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）			記載者	建設水道課長補佐
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	物価高騰による工事費増額の影響で工事発注数が限られ、多少の遅れが生じている事業もある。安心、安全、快適な生活を確保するため、各事業を進めていく。	
	B 想定どおりに進んでいる			
○	C 少し遅れている			
	D 大幅に遅れている			

II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）			記載者	建設水道課長補佐
	A 有効であった	評価理由	経過年数や劣化度によって優先順位を決め、更新を進めている。安定した上下水道の運営に、機器等の更新は不可欠であり、今後も順次進めていく。	
○	B 概ね有効であった			
	C あまり有効でなかった			
	D 有効でなかった			

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

上下水道の整備	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	B	C	C	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	C	C	C		
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
C	C	C	C			

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)	成果目標のうち3項目が「d」評価となっていることを踏まえ、「C」評価が妥当と判断した。	
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	2	安心・安全な環境の確立
施策	⑤	情報通信技術等の活用

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	公共施設における公衆無線LANの設置箇所数【累計】	目標値	箇所					8	8	
			実績値	箇所	4	6	7	8		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	50.0	75.0	87.5	100.0	0.0	0.0
	2	8	10	評価		b	b	b	a		
成果 指標	1	高速通信網の整備率	目標値	%					100	100	
			実績値	%	100	100	100	100		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
	85.4	100	100	評価		a	a	a	a		
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	役場庁舎・コミセン、農村環境改善センター	老人福祉センター、農林人材育成支援センター	集いの杜			青少年研修センター					
成-1	令和4年3月末整備完了										

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞			
主な事業・取組	1. 産業などあらゆる分野でICTやAIなど最新技術の導入を検討する	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課 水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実	担当課 農林課
細事業名Ⅲ		実	担当課 企画課
R6(2024)年度実施内容			
進捗状況と課題	(Ⅲ)国の「デジタル田園都市国家構想」に基づき、デジタルの力を活用した地方創生の取組を推進するため、令和5年度に策定した新たな総合戦略に基づき、取組を進めていく。【企画防災係】		

主な事業・取組	2. 主要な公共施設や観光施設に公衆無線LANの設置を検討する			R6(2024)年度実績額	1,279千円
細事業名Ⅰ	公衆無線LAN設置事業	実	4-2-⑤-41	担当課	各施設所有課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	青少年研修センターに公衆無線LANを整備することで、利用者の利便性が向上した。				
進捗状況と課題	今後も利用者数や活用状況などを考慮し、公共施設等への設置に向けた検討を進めていく。				

＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 行政事務の効率化による住民サービス向上に向け、情報通信技術を活用する			R6(2024)年度実績額	902千円
細事業名Ⅰ	自治体システム標準化・共通化	実		担当課	総務課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	システム標準化に向けた機能整備として、本町が使用している外字の共通フォントへの同定作業を実施した。【総務課総務係】				
進捗状況と課題	令和7年度のシステム標準化・クラウド移行に向け、関係課や保守ベンダと連携し取組を進める。【総務課総務係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

#### I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）

			記載者		
農企 総	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年研修センターに公衆無線LANを設置し、利用者の利便性向上を図った。（社会教育課長）</li> <li>・高速通信網の町内全域での整備が完了し、あらゆる分野での活用が可能な環境が整っている。（企画課長補佐）</li> <li>・基幹業務システム標準化・共通化に向けた整備が順調に進んでいる。（総務課長）</li> </ul>		
	B 想定どおりに進んでいる				
	C 少し遅れている				
	D 大幅に遅れている				

#### II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）

			記載者		
農企 総	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設にWi-Fiを整備し、一般向けに開放することで利用者の利便性の向上が図られた。（社会教育課長）</li> <li>・公共施設における無線LANの設置箇所数が増加し、公共施設利用者の通信利便性向上につながっている。（企画課長）</li> <li>・標準準拠システムの導入、ITインフラの整備により、各種デジタル施策の幅が広がるとともに、業務改善が図られる。（総務課長）</li> </ul>		
	B 概ね有効であった				
	C あまり有効でなかった				
	D 有効でなかった				

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

#### 4. 施策の総合評価

技術情報通信の活用 4・2・5	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
	一次評価（担当課の評価）				
	B	B	B	B	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	B	B	B	B	
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）				
B	B	B	B		

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	3	環境保護の取組
施策	①	地球環境・エネルギー対策の推進

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況	
活動 指標	1	公用車への電気自動車の導入台数【累計】	目標値	台					1	1	
			実績値	台	0	1	1	1		0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
	0	1	2	評価		c	a	a	a		
	2	畜産系バイオマス関連施設整備基数(再掲)【累計】	目標値	組織						1	1
			実績値	基	0	0	0	0		0	
現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0	1	2	評価		d	d	e	e			
成果 指標	1	役場庁舎の年間電力使用量【単年】	目標値	kwh					180,000	180,000	
			実績値	kwh	238,992	233,034	192,574	193,985		0	
	現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	75.3	77.2	93.5	92.8		
	261,604	180,000	150,000	評価		b	b	b	b		
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	導入に向けて検討		電気自動車を1台配置								
活-2					集中型処理施設整備は困難		集中型処理施設整備は困難				
成-1	LED化着手済		照明LED化整備済								

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<p>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</p> <p>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</p> <p>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</p> <p>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</p> <p>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</p>
-------	---

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞			
主な事業・取組	1. 産業分野における再生可能エネルギーを有効活用する	R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実	担当課 農林課
細事業名Ⅱ		実	担当課
細事業名Ⅲ		実	担当課
R6(2024)年度実施内容	※未実施		
進捗状況と課題	多数の農家が参加する集中型の処理施設を想定していたが、近年のヨーネ病の発生により困難な状況となっている。JAなど関係機関と情報共有等を行い、個別型処理施設の可能性を模索する。【農政林務係】		

主な事業・取組	2. 公共施設などに非常用電源を確保する			R6(2024)年度実績額	69千円
細事業名Ⅰ	可搬型発電機等維持管理事業	実		担当課	企画課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)役場庁舎や一部の避難所に備蓄している可搬型発電機の点検・修繕や燃料の入替を実施した。				
進捗状況と課題	現状は主に可搬型の発電機により電源を確保しているが、災害対策本部としての機能を十分に果たすためには発電量が不足しており、燃料の備蓄にも課題がある。【企画防災係】				

＜継続的事业＞					
主な事業・取組	1. 省エネルギー意識の向上と重要性について、町民へ周知を図る			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	企画課ほか
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、ゼロカーボン達成に向け、省エネ対策などの施策を推進していくこととした。				
進捗状況と課題	町広報や町公式LINEなどで、家庭でできるエコ運動などの情報提供や啓発を行っていく。ただ公式LINEは登録者が少ないため、有益な情報を発信し、登録者を増やす取り組みも必要【企画防災係】				

主な事業・取組	2. 公共施設において、クールビズやウォームビズ、省エネルギー機器の導入など各種節電対策に取り組む			R6(2024)年度実績額	1,911千円
細事業名Ⅰ	クールビズの実施	実		担当課	総務課
細事業名Ⅱ	公共施設LED化事業	実	4-3-①-42	担当課	総務課
細事業名Ⅲ	共用車更新事業	実	4-3-①-43	担当課	総務課
細事業名Ⅳ	PCB廃棄物処分事業	実	4-3-①-44	担当課	総務課
R6(2024)年度実施内容	(Ⅰ)クールビズを5月1日から9月30日までの期間で実施した。また、令和7年1月から3月までの間、ナチュラル・ビズ・スタイルを試験的に実施した。 (Ⅱ)実施なし(令和4年度完了) (Ⅲ)共用車更新事業(1号車1,911千円の更新を実施で備荒資金を活用) (Ⅳ)実施事業なし				
進捗状況と課題	(Ⅰ)、(Ⅱ)令和4年3月に改訂したエコオフィスプランに基づき、公共施設の節電対策に取り組む。また、令和7年度からナチュラル・ビズ・スタイルを通年実施し、光熱水費の削減に取り組む。【総務係】 (Ⅲ)共用車の更新については、令和7年度までに順次行っていく。【管財契約係】 (Ⅳ)未処分の低濃度PCBは令和8年度までに処分する。【管財契約係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

I：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）

			記載者
総 企農	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>畜産系バイオマス関連施設の整備は、国の補助制度や再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)を活用できるか否かなど様々な要因でイニシャルコストをはじめ、運転時の収支の試算が極めて困難であり、新規導入の判断が遅れている。(農林課長)</li> <li>エコオフィスプランによる役場内における省エネルギーの取組は進んでいる。地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、町全体としてゼロカーボン達成に向けた施策を推進することとした。(企画課長補佐)</li> <li>公共施設LED化工事が令和4年度に完了した。また、庁舎の節電への協力要請を随時実施し、職員の節電意識の向上を図った。共用車の更新については順調に実施している。(総務課長)</li> </ul>
	B 想定どおりに進んでいる		
	C 少し遅れている		
	D 大幅に遅れている		

II：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）

			記載者
総 企農	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>家畜ふん尿などを再生可能エネルギーとして活用する取組は、環境・エネルギー問題に貢献するため有効ではあるが、具体的な検討に踏み出すことができなかった。(農林課長)</li> <li>令和6年度は町全体の取組はなかった。今後は地球温暖化対策実行計画(区域施策編)をどのように実行していくかが課題(企画課長補佐)</li> <li>公共施設LED化事業等により、令和5年度は、庁舎の消費電力量が導入前(令和3年度)比19%程度削減され、一定の効果が得られた。庁舎の節電については、職員の意識改革が必要であるため、継続して周知を行っていく。(総務課長)</li> </ul>
	B 概ね有効であった		
	C あまり有効でなかった		
	D 有効でなかった		

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

地球環境・エネルギー 4・3・1 の 推 進	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	
	一次評価（担当課の評価）					
	C	C	C	C		
	二次評価（主管者会議の評価）					
	C	C	C	C		
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
	C	C	C	C		

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付 帯 意 見	年 度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	3	環境保護の取組
施策	②	公園・緑地など土地の適正利用

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期 達成状況
活動 指標	1	防災公園の整備箇所数【累計】	目標値	箇所					1	1
			実績値	箇所	0	0	0	0	0	0
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	—	1	1	評価		b	b	c	c	
成果 指標	1	(ア)公園緑地等の整備に対する満足度	目標値	%					50	50
			実績値	%	—	—	—	18.2	0	0
	現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	—	—	—	36.4	0.0
	23.6	50	70	評価				d		
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)	
活-1	みらい会議2回開催		基本計画の策定、基本設計の実施		公園実施設計、町民交流施設基本設計の実施 ※R6実施事業を取り止め、町民意見を確認することとなった。		アンケートや対面による意見聴取を行い、整備内容を見直した。			
成-1							まちづくりアンケート(R6.6実施)			

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞					
主な事業・取組	1. 新たな公園を整備する			R6(2024)年度実績額	2,706千円
細事業名Ⅰ	新たな公園整備事業	実	4-3-②-45	担当課	企画課・建設水道課
細事業名Ⅱ	公園管理運営事業	実	4-3-②-46	担当課	企画課・建設水道課
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	新たな公園の整備内容について、アンケートや対面による意見聴取を行い、見直しを行った。また、見直し後の整備内容の説明会を行った。【企画防災係】 町民等の意見を反映した新たな公園整備にかかる実施設計の修正を行った。【土木係】				
進捗状況と課題	実施計画を修正し、令和7年度から工事を行っている。整備内容の見直しにより事業費は圧縮されたが、依然として物価高騰は続いているため、今後の事業費の増加が懸念される。【企画防災係】				

＜継続的事業＞					
主な事業・取組	1. 都市公園施設の補修、整備を計画的に進める			R6(2024)年度実績額	1,560千円
細事業名Ⅰ	都市公園改修事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園の適切な管理を行う事により、公園利用者の安全を確保した。</li> <li>・新丸山公園改修工事(ペンキ塗装;木製遊具、ベンチ、インターロッキング改修)</li> <li>・新丸山公園東屋改修工事(屋根改修、防腐剤・ペンキ塗装)</li> </ul>				
進捗状況と課題	通常パトロールや専門的知識を有する遊具メーカーの協力で遊具点検を実施し、利用者の安全を確保している。【土木係】				

主な事業・取組	2. 土地利用計画・都市計画の見直しを行う			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ	都市計画マスタープラン策定事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	※令和4年度に都市計画マスタープラン見直し済				
進捗状況と課題	都市計画マスタープランに基づき、人口減少・高齢化が進む中においても、持続的でいつまでも住み続けられる都市づくりを目指していく。【土木係】				

主な事業・取組	3. ちびっ子広場等既存の公園・緑地について、各地域の子どもの居住実態や公園の利用実態を踏まえた整備と適切な維持管理により、使用環境の向上を図る			R6(2024)年度実績額	24,468千円
細事業名Ⅰ	公園・緑地草刈清掃業務	実	4-3-②-47	担当課	住民課
細事業名Ⅱ	公園遊具保守点検委託業務	実		担当課	住民課
細事業名Ⅲ	公園遊具補修工事	実		担当課	住民課
R6(2024)年度実施内容	町内の公園・緑地について、清掃、草刈を行い環境美化が図られた。また、公園遊具の保守点検及び修繕を実施して安全対策を講じた。				
進捗状況と課題	公園の遊具が老朽化しているため、計画的に更新を行うことが課題である。【環境生活係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ：施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）				記載者
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議会からの提言書を受け、令和6年度は整備内容の再検討をしたため、当初の事業スケジュールから遅れが生じている。（企画課長補佐）</li> <li>・課題などの現状を把握し、効率よく都市計画事業を実施することができた。（建設水道課長補佐）</li> <li>・公園遊具の保守点検結果を踏まえて、計画的に整備することができた。（住民課長）</li> </ul>	
住建	B 想定どおりに進んでいる			
企	C 少し遅れている			
	D 大幅に遅れている			

Ⅱ：施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）				記載者
	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果が表れるのは後年次になるが、公園の整備は子育て支援の充実につながるが見込まれる。（企画課長補佐）</li> <li>・安全に公園を利用してもらえるよう地域の実態を踏まえて計画的に修繕を進めていく。（建設水道課長補佐）</li> <li>・今後も公園・緑地の環境美化を図り、安全に公園を利用してもらえるよう地域の実態を踏まえて計画的に整備を進めていく。（住民課長）</li> </ul>	
企住建	B 概ね有効であった			
	C あまり有効でなかった			
	D 有効でなかった			

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

#### 4. 施策の総合評価

土 地 の 適 正 利 用 ど	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
	一次評価（担当課の評価）				
	C	B	C	C	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	B	B	C	C	
	外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）				
B	B	C	C		

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付 帯 意 見	年 度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)	防災公園整備構想も順調に進んでおり、他の公園管理や都市計画マスタープランの見直しなども想定どおり進んでいることから「B」評価が妥当と判断した。	
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		

第6次広尾町まちづくり推進総合計画 前期（R3～R7） 施策評価シート

作成年月 R 7年 11月

基本目標	4	住みやすさが感じられるまちづくり
政策	3	環境保護の取組
施策	③	自然環境の保全と特色ある景観づくり

1. 施策における成果目標の達成状況

指標			年度区分	単位	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	前期達成状況	
活動指標	1	自然を学ぶ環境学習の開催回数【単年】	目標値	回					2	2	
			実績値	回	0	0	0	1	0	0	
	現状(R1)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	0	2	3	評価		c	c	c	b		
成果指標	1	(ア)まちなみや景観などの満足度	目標値	%					40	40	
			実績値	%	-	-	-	21.8	0	0	
			現状(H30)	中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	54.5
	20.2	40	60	評価				c			
	2	(ア)住民が参加してみたい、大切だと思う活動のうち、「自然保護、愛護活動」と答えた人の割合	目標値	%					20	20	
			実績値	%	-	-	-	21.4	0	0	
現状(H30)			中間(R7)	最終(R12)	達成率	%	-	-	-	107.0	0.0
16.4	20	25	評価				a				
特記事項	R3 (2021)		R4 (2022)		R5 (2023)		R6 (2024)		R7 (2025)		
活-1	新型コロナ拡大により中止						少年学習講座				
成-1							まちづくりアンケート(R6.6実施)				
成-2							まちづくりアンケート(R6.6実施)				

※実績の内訳、根拠等について記載してください

評価の区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 目標達成に向け順調に進んでいる。</li> <li>b 概ね順調に進んでおり、目標年次までに達成できる見込みである。</li> <li>c 結果が表れていないが、目標達成に向け取り組んでいる。</li> <li>d 進捗が遅れており、目標年次までに達成できない可能性がある。</li> <li>e 取組内容や目標の見直しが必要な状況である。</li> </ul>
-------	--

2. 目標達成のための具体的な方法の達成状況等

＜短期的事業＞						
主な事業・取組	1. 町民総ぐるみの環境美化活動を展開する				R6(2024)年度実績額	479千円
細事業名Ⅰ	町内会連合会育成事業	実	5-1-①-2	担当課	企画課	
細事業名Ⅱ		実		担当課		
細事業名Ⅲ		実		担当課		
R6(2024)年度実施内容	町内会連合会主催の環境美化活動として、「ふるさとクリーン作戦」と「ルート336花壇づくり事業」(植栽・草取り、撤去の3回)を実施した。「ふるさとクリーン作戦」には143人、「ルート336花壇づくり事業」には延べ451人が参加した。					
進捗状況と課題	「ルート336花壇づくり事業」は20回を数え、町民による環境美化意識の向上が図られている。しかしながら、ボランティア・サポート・プログラムを活用して国道沿いの植樹柵等整備を行う団体・事業所等は減少している。一例として、本通商店街フラワーロード事業は実施町内会が平成27年度の10町内会から、現在4町内会まで減少した。また、過去に国道沿線の植樹柵植栽をしていた町内会から、管理が困難となったため柵閉塞の要望が出ている。町としても管理できなくなった植樹柵は閉塞すべきとの考えでいるため、広尾道路事務所と協議し実施している。コンテスト等実施する場合は、記載した現状や、過去に実施していたガーデニングコンテストが中止となった経緯を踏まえて、慎重に検討する必要がある。【ふれあいの係】					

主な事業・取組	2. 自然を学ぶ環境学習を行う			R6(2024)年度実績額	363千円
細事業名Ⅰ	青少年健全育成事業【再掲】	実	3-2-①-13	担当課	社会教育課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	少年学習講座:1次産業～林業見学～				
進捗状況と課題	引き続き同講座にて環境学習を取り扱うこととする。【社会教育係】				

主な事業・取組	3. 広尾ならではの景観の魅力を広める			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	水産商工観光課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	大丸山森林公園サンタの家においてシーニックバイウェイを活用した情報発信を行った。【商工観光係】				
進捗状況と課題	十勝シーニックバイウェイ南十勝夢街道による情報発信のほか、観光やまちおこしの観点から広尾町の海、山、川といった自然風景などをSNSなど各種媒体を活用し、積極的に情報発信していく。【商工観光係】				

<b>&lt;継続的事业&gt;</b>					
主な事業・取組	1. 空き地や空き家の所有者に対し、適正管理を呼びかける			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	近隣の方から空き地や空き家の管理に関する苦情があった際に、所有者へ文書等で適正な管理を促す。また、定期的に町内の空き地、空き家の見回りを実施した。				
進捗状況と課題	空き地、空き家の所有者が相続の関係で町外の方が増えているため、管理が難しくなっている。シルバーセンターを利用するなど適正な管理を促す。【環境生活係】				

主な事業・取組	2. 町道沿いの街路樹を適正に管理し、道路景観の向上に努める			R6(2024)年度実績額	5,966千円
細事業名Ⅰ	道路環境整備事業	実		担当課	建設水道課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	・町道草刈(町道14路線の除草)・街路樹管理(町道3路線の街路樹選定)を実施した。				
進捗状況と課題	街路樹や植樹樹が古くなり、管理方法が難しくなっている。交通安全や景観に配慮しながら道路交通や町民生活に支障とならないように良好な状態の管理をする。【土木係】				

主な事業・取組	3. 町民や町民で組織する団体による自然保護活動を促進する			R6(2024)年度実績額	0千円
細事業名Ⅰ		実		担当課	
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	※未実施				
進捗状況と課題	広尾町の自然はかけがえのない財産であることを町民に認識、または再発見してもらい、その自然を守るためにまずは身近でできることから取り組む機運を高めていく必要がある。【企画防災係】				

主な事業・取組	4. 空き家対策総合支援事業を継続し、危険建物の解体を促進する			R6(2024)年度実績額	2,419千円
細事業名Ⅰ	空き家対策総合支援事業	実	4-2-②-23	担当課	住民課
細事業名Ⅱ		実		担当課	
細事業名Ⅲ		実		担当課	
R6(2024)年度実施内容	危険な空き家の解体費用の一部を助成することによって、危険建物の解体を促進した。令和6年度は申請があった5件について1件50万円を上限に補助金を交付した。				
進捗状況と課題	危険建物の解体が促進されるよう引き続き制度の周知を行なう。【環境生活係】				

### 3. 施策の評価（担当課における評価）

Ⅰ: 施策の達成度（まちの現状と課題を解決するため、目指す方向に施策が進んでいるか）				記載者	
	A 想定以上に進んでいる	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所有者が町外の方や相続の関係などで放置されている空き家・空き地の問題が増えている。適正に管理してもらうよう引き続き所有者に呼びかける。（住民課長）</li> <li>・オオパナノエンレイソウが群生するシーサイドパーク地区における委託業務報告書を参考に該当地区の環境保全を行っている。また、オオパナノエンレイソウ専用のリーフレットを作成しており、一般向けや、学校への普及啓発に努めている。小学生向けの講座で一次産業講座を取り入れている。（社会教育課長）</li> <li>・パトロール等により現地を確認し、適切に管理している。（建設水道課長補佐）</li> <li>・景観の観光利用について、シーニックバイウェイ以外に取組が広がっていない。（水産商工観光課長）</li> <li>・町内会連合会で実施している事業以外に自然保護、環境美化に関する大きな取組はなく、町民の景観に関する意識が高まっていない。（企画課長）</li> </ul>		
住社建	B 想定どおりに進んでいる				
商企	C 少し遅れている				
	D 大幅に遅れている				

Ⅱ: 施策の有効性（施策を推進するにあたって、事業の構成や規模、成果は有効であったか）				記載者	
	A 有効であった	評価理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・空き家・空き地の問題が深刻化する前に適正な管理をしてもらうよう周知を継続する。（住民課長）</li> <li>・オオパナノエンレイソウが群生するシーサイドパーク地区には毎年開花時期に町内外から散策者が訪れており、広尾町の特徴ある自然としての認識も定着していると思われる。少年学習でも一次産業体験が定着している。（社会教育課長）</li> <li>・交通の安全や快適な住民生活が確保できるよう適切な管理を行う。（建設水道課長補佐）</li> <li>・魅力的な景観を観光面で活用するため、さらなる情報発信に努めていく。（水産商工観光課長）</li> <li>・広尾町の恵まれた自然環境を守っていくため、まずは身近で取り組みやすいメニューの企画、実施から始める必要がある。（企画課長）</li> </ul>		
住社建	B 概ね有効であった				
商企	C あまり有効でなかった				
	D 有効でなかった				

※施策の達成度、有効性の評価理由は、施策全体の評価であることから課長職若しくは課長補佐職が記載すること。

### 4. 施策の総合評価

特色ある景観づくり 自然環境の保全と	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
	一次評価（担当課の評価）				
	C	C	C	C	
	二次評価（主管者会議の評価）				
	C	C	C	C	
外部評価（まちづくり推進計画委員会による評価）					
C	C	C	C		

#### 評価の区分

- A KPIの達成状況、施策の達成度、有効性が認められ、大いに成果が得られた。
- B KPIが一部達成できなかったが、施策の達成度、有効性も高く、概ね成果が得られた。
- C KPIの達成状況には表れていないが、施策の達成に向けて事業を進めることができている。
- D KPI達成状況は芳しくなく、達成度が遅れている、もしくは有効性が低い。
- E KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは事業の達成度、有効性が見られない。

付帯意見	年度	主管者会議の意見	まちづくり推進計画委員会の意見
	R3(2021)		
	R4(2022)		
	R5(2023)		
	R6(2024)		
	R7(2025)		