

公園整備事業の見直し（案）事業費総括表

【公園関連】

（単位：千円）

区 分	公園整備事業(A) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(B) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(C) (R6.10時点修正)	見直し(案)(D) (B)－(A)	時点修正(E) (C)－(B)
基本計画・基本設計	6,820	6,820	6,820	0	0
実施設計・修正設計	16,610	16,610	19,316	0	2,706
公園整備工事	470,416	393,324	447,488	△ 77,092	54,164
その他（測量）	10,120	10,120	10,120	0	0
その他（用地関係）	35,882	35,882	35,882	0	0
その他（町民アンケート等）	1,000	1,000	2,782	0	1,782
計	540,848	463,756	522,408	△ 77,092	58,652

【建物関連】

（単位：千円）

区 分	公園整備事業(A) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(B) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(C) (R6.10時点修正)	見直し(案)(D) (B)－(A)	時点修正(E) (C)－(B)
屋内遊戯施設（委託）	16,034	16,034	21,644		
屋内遊戯施設（本工事）	180,000	180,000	193,823	0	19,433
防災倉庫（委託）	10,800	(10,800) 0	(10,571) 0		
防災倉庫（本工事）	111,000	(111,000) 0	(131,400) 0	△ 121,800	0
計	317,834	196,034	215,467	△ 121,800	19,433

* 防災倉庫の（ ）は、R6.10時点での建設事業費を参考表示

【合計】

（単位：千円）

区 分	公園整備事業(A) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(B) (R5.11現在)	公園整備事業 見直し案(C) (R6.10時点修正)	見直し(案)(D) (B)－(A)	時点修正(E) (C)－(B)
公園関連	540,848	463,756	522,408	△ 77,092	58,652
建物関連	317,834	196,034	215,467	△ 121,800	19,433
合計	858,682	659,790	737,875	△ 198,892	78,085

* 参考
当初との比較
(C)－(A)

△ 120,807